

Raport z realizacji Strategii za okres 1.01 – 31.12.2023r.



Strategia Rozwoju Miasta Konina **Plan 2020-2030**

Konin, 2024r.

I. Wstęp

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Konina opracowany jest na podstawie:

- Uchwały Nr 860 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 293 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030,
- Uchwały Nr 1010 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030,
- Zarządzenie Nr 103/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Systemu Koordynacji Strategii.
- Zarządzenie Nr 158/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030.



II. Proces aktualizacji zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030.

Zestawienie przyjęte zostało Uchwałą nr 1010 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2023r. NŚR jest planem kroczącym, aktualizowanym corocznie w formie Uchwały.

Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych corocznie jest aktualizowane w zakresie zarówno rzeczowym jak i finansowym, zgodnie z poniżej opisaną procedurą zmian:

1. do 28 **lutego** - poinformowanie przez Wydział Rozwoju i Inwestycji - Radnych Miasta Konina, Szefów Zespołów Strategicznych oraz Kierowników Wydziałów Urzędu, spółek i jednostek organizacyjnych, mieszkańców i innych interesariuszy o możliwości składania **do 30 kwietnia** aktualizacji lub nowych pomysłów, które będą wpisywały się w cele strategiczne Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 (zgodnie z kartą pomysłu, która składać będzie się ze wskazania potrzeb, opisu przedsięwzięcia, okresu realizacji, wartości i źródeł finansowania - załącznik nr 2),
2. do 31 maja - przekazanie zebranych pomysłów przez kierownika Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 do Szefów Zespołów Strategicznych zgodnie z ich obszarem działania,
3. do 31 lipca - złożenie do kierownika Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030, nowych oraz zaktualizowanych kart przedsięwzięć (załącznik nr 3) przez Szefów Zespołów Strategicznych, które spełniają kryteria zawarte w karcie oceny (załącznik nr 4)
4. do 15 września - przedstawienie Grupie Sterującej do akceptacji propozycji nowych przedsięwzięć strategicznych przez Szefów Zespołów Strategicznych oraz zaproponowanych zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych NŚR,
5. do 31 października - przygotowanie przez Wydział Rozwoju i Inwestycji uchwały do Rady Miasta Konina w celu zatwierdzenia zaktualizowanego Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych NŚR,
6. do 30 listopada – Rada Miasta Konina weryfikuje i podejmuje uchwałę zawierającą zaktualizowane Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR.
7. do 31 grudnia - wprowadzenie przyjętych do realizacji nowych oraz **aktualizacja już istniejących przedsięwzięć strategicznych do Systemu Koordynacji Strategii**.
Wprowadzenie przedsięwzięć do Systemu Koordynacji Strategii <https://sks.konin.eu> jest kluczowym elementem monitoringu i ewaluacji realizacji strategii.

Przedsięwzięcia zawarte w NŚR zostały uszeregowane zgodnie z hierarchią dokumentu strategii wpisując się w filary oraz działania. Projekt zestawienia został omówiony oraz zatwierdzony do przedstawienia Radzie Miasta Konina podczas Spotkań Grupy Sterującej w dniach 15.09.2023 r. oraz 19.10.2023. **Liczba zadań uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego ze 108 na 104.** Zmiana ilości zadań w corocznych zestawieniach wynika z założeń procesu aktualizacji. Możliwość umieszczenia nowych zadań w zestawieniu oraz usunięcie zadań w wyniku ukończenia lub na wniosek grupy sterującej.

Propozycje umieszczenia nowych zadań w 2023 roku:

| Nr | Nazwa zgłoszonego przedsięwzięcia | Pozycja w zestawieniu NŚR |
|----|---|---|
| 1 | Budowa instalacji Kompostowni Pryzmowej | Włączenie do NŚR – nowe zadanie |
| 2 | Plan rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie na lata 2021/2022 z perspektywą na 2023/2024 | Włączenie do NŚR – nowe zadanie |
| 3 | Ulica miejska - zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni publicznych poprzez wprowadzanie zielono-niebieskiej infrastruktury (zazielenianie), w przestrzeniach ulic: Kościelna, Kopernika, Kościuszki, Dworcowa, ul. al.1 Maja, 11 Listopada, Wyszyńskiego | Włączenie do NŚR – wpisanie do zadania nr 88 Zmiany organizacji ruchu w celu ograniczenia emisji CO2 wraz z zielono – niebieską infrastrukturą |
| 4 | Oświetlamy Miasto | Włączenie do NŚR - wpisanie do zadania nr 17 Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Konina |
| 5 | Budowa Sali Bokserskiej przyległej do Hali MOSiR Konin przy ul. Dworcowej w Koninie | Włączenie do NŚR - wpisanie do zadania nr 101 Modernizacja Hali Szermierczej przy ul. Dworcowej (propozycja zmiany nazwy zadania – Budowa i modernizacja hal sportowych w Koninie |
| 6 | Aktywny samorząd | Włączenie NŚR - wpisanie do zadania nr 29 Polityka społeczno-socjalna |
| 7 | Korpus wsparcia seniorów | |
| 8 | Samodzielność-Aktywność-Mobilność - mieszkanie dla absolwenta | |
| 9 | Samodzielność-Aktywność-Mobilność - dostępne mieszkanie | |

Propozycje zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych w 2023 roku:

| Szef Zespołu | Nazwa zadania | DOKONANA ZMIANA |
|-------------------|--|---|
| Zenona Sroczyńska | Program Rozwoju Kultury w Koninie | Zmiana nazwy: Wdrażanie „Programu Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030” |
| | Kultura w przestrzeniach miejskich | Włączenie do zadania: Wdrażanie „Programu Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030” |
| | Oddolne inicjatywy związane z kulturowym ożywieniem | Włączenie do zadania: Wdrażanie „Programu Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030” |
| Roman Jankowski | Realizacja Programu Wspierania Przedsiębiorczości (I etap i II etap) | Zmiana nazwy: Współpraca z biznesem |
| Małgorzata Hopen | Program rozwoju edukacji | Zmiana nazwy: Strategia Rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej |
| Elżbieta Woźniak | Polityka senioralna Miasta Konina | Zmiana nazwy: Wdrażanie programu „Polityka Senioralna Miasta Konina na lata 2022-2030” |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Bartosz Jędrzejczak | Gminny Program Rewitalizacji Miasta Konin | Zmiana nazwy: Wdrażanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku" |
| | Plan rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie na lata 2021/2022 z perspektywą na 2023/2024 | Włączenie do NŚR – nowe zadanie |
| Maciej Dąbrowski | Budowa Instalacji Kompostowni Pryzmowej | Włączenie do NŚR – nowe zadanie |
| | Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie | Włączenie do NŚR – nowe zadanie |
| | Budowanie regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego na terenie OŚ Lewy Brzeg w Koninie (KE ZEK) | Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane |
| Rafał Oblizajek | Aplikacje dla mieszkańców oraz kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu niskiej emisji | Usunięcie z listy – brak możliwości realizacji w zaproponowanej formie |
| Barbara Masternak | Budowanie wspólnej marki – wielkopolska Dolina Energii | Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane |
| | Strategia/Plan Sprawiedliwej Transformacji – Wielkopolska Wschodnia | Zmiana nazwy: Realizacja projektów w ramach Planu Sprawiedliwej Transformacji – Wielkopolska Wschodnia |
| | Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno – prywatnego w zakresie konińskich inwestycji | Zmiana nazwy: Realizacja zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego |
| | Budowa Parku Przemysłowo – Technologicznego na terenach inwestycyjnych | Usunięcie z listy – brak możliwości realizacji zadania w proponowanej formie |
| | Rewitalizacja/Przebudowa placu targowego w starym Koninie | Włączenie do zadania: Wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku” |
| Ewa Kulczyńska | Modernizacja Hali Szermierczej przy ul. Dworcowej | Zmiana nazwy: Budowa i modernizacja hal sportowych w Koninie |

- 1 Energia Ludzi**
1. Rozwojowy urząd
 2. Dostępny i otwarty urząd
 3. E-urząd
 4. Ożywiona kultura
 5. Przedsiębiorczy Konin
 6. Bezpieczny Konin
 7. Edukacja przyszłości
 8. Konin dla seniora
 9. Zaangażowana społeczność

Co chcemy osiągnąć?

Konin to miasto, w którym ludzie chcą, mogą i działają. Inspirują się wzajemnie. Tworzą silną wspólnotę. Czują się związani z miastem. Mają zaufanie do siebie i instytucji.

- 2 Zielona Energia**
1. Niskoemisyjne budynki
 2. Ciepło i energia z OZE
 3. Zrównoważona mobilność
 4. Programy i partnerstwa dla transformacji
 5. Klimat dla inwestycji

Co chcemy osiągnąć?

Konin to miasto, w którym ludzie dobrze zarabiają na nowoczesnych technologiach, dbając o środowisko. Wykorzystują biznesowo naturalne, zielone zasoby i centralną lokalizację miasta.

- 3 Zieleń w Mieście**
1. Eko-edukacja
 2. Zielona przestrzeń
 3. Aktywny Konin

Co chcemy osiągnąć?

Mieszkańcy Konina chętnie wychodzą z domu, żeby wspólnie spędzać czas w przyjaznej przestrzeni miejskiej. Mają gdzie odpocząć. Łatwo i przyjemnie przemieszczają się po mieście. Dbają o siebie i przyrodę.

Za sprawną i systematyczną realizację zadań NSR w horyzoncie czasowym do roku 2030 odpowiadają szefowie zespołów strategicznych powołanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina Nr 158/2021 z dnia 3 listopada 2021 r.

Procedura aktualizacji strategii w 2023 r. odbyła się w następujący sposób:

- ✓ Okres zgłaszania pomysłów przez mieszkańców - 28 lutego do 30 kwietnia 2023 r. Formularz na stronie internetowej www.konin.pl

KONIN
NOWA WIZJA
MIASTA
współtworzenia

Strategia Rozwoju Konina Plan 2020-2030 - Aktualizacja

KARTA POMYSŁU

Adres e-mail *

Prawidłowy adres e-mail

Ten formularz zapisuje adresy e-mail. [Zmień ustawienia](#)

I. 1. Tytuł projektu *

Tekst długiej odpowiedzi

- ✓ Pomysły zostały ocenione przez Szefów Zespołów Strategicznych wg. Przyjętych kryteriów.
 - ✓ Projekty, które otrzymały 35 pkt i więcej znalazły się w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju.
 - ✓ Zestawienie przyjęte Uchwałą Nr 1010 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030,- załącznik nr 1 Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju.
- Karty przedsięwzięć oraz raporty z ich realizacji prowadzone są elektronicznie w internetowym Systemie Koordynacji Strategii pod adresem <https://sks.konin.eu/>

W 2023 roku zgłoszono **11 pomysłów z czego 8 (zadania które uzyskały 35 i więcej punktów, zaznaczone na czerwono) zostało włączonych do Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030**. Natomiast w roku 2022 zgłoszono 19 pomysłów gdzie pozytywnie ocenionych zostało 5. W okresie rok do roku możemy zauważyć nieznaczną tendencję spadkową liczby zgłaszanych przedsięwzięć.


| Lp | Tytuł projektu | Szef Zespołu Strategicznego oceniający pomysł | Liczba punktów |
|----|--|---|----------------|
| 1. | Budowa instalacji Kompostowni Pryzmowej | Maciej Dąbrowski | 41 |
| 2. | Budowa Sali sportowej przy Zespole szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie | Małgorzata Hopen | 20 |
| 3. | Ulica miejska - zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni publicznych poprzez wprowadzanie zielono-niebieskiej infrastruktury (zazielenianie), w przestrzeniach ulic: Kościelna, Kopernika, Kościuszki, Dworcowa, ul. al.1 Maja, 11Listopada, Wyszyńskiego | Joanna Olczak | 37 |
| 4. | Oświetlamy Miasto | Paweł Figurski | 46 |
| 5. | Budowa Sali Bokserskiej przyległej do Hali MOSiR Konin przy ul. Dworcowej w Koninie | Ewa Kulczyńska | 32 |
| 6. | Poprawa efektywności energetycznej procesów technologicznych | Maciej Dąbrowski | 39 |
| 7. | Aktywizacja młodego pokolenia | Bartosz Jędrzejczak | 17 |
| 8. | Aktywny samorząd | Bartosz Jędrzejczak | 50 |
| 9. | Korpus wsparcia seniorów | Elżbieta Woźniak | 39 |
| 10 | Samodzielność-Aktywność-Mobilność - mieszkanie dla absolwenta | Bartosz Jędrzejczak | 44 |
| 11 | Samodzielność-Aktywność-Mobilność - dostępne mieszkanie | Bartosz Jędrzejczak | 41 |

III. Stopień realizacji przedsięwzięć strategicznych

Raporty z realizacji w 2023 roku przedsięwzięć zostały złożone w systemie do 31 stycznia 2024r. Raport z każdego przedsięwzięcia ma charakter opisowy oraz wskaźnikowy. Monitorowany jest stopień realizacji przedsięwzięcia w aspekcie przypisanego indywidualnego wskaźnika oraz wydatkowanej kwoty.

A. Wykonanie Strategii w rozbiciu na filary - narastająco:

| | % realizacji założonych mierników | | | % zrealizowanych wydatków | | | % realizacji przedsięwzięcia | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Cała Strategia | 28,63 | 58,54 | 82,51 | 19,88 | 32,99 | 43,11 | 24,25 | 51,87 | 79,72 |
| Energia Ludzi | 47,70 | 65,40 | 97,71 | 15,59 | 32,52 | 37,55 | 31,65 | 48,96 | 67,63 |
| Zielona Energia | 18,50 | 64,38 | 86,37 | 25,61 | 35,81 | 44,93 | 22,06 | 64,29 | 91,12 |
| Zieleń w Mieście | 24,94 | 37,11 | 62,35 | 14,30 | 28,77 | 46,62 | 19,62 | 32,94 | 76,90 |




Najwyższy poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych wykazuje filar Zielona Energia gdzie wskaźnik realizacji przedsięwzięć po dwóch latach kształtuje się na poziomie 91,12%. Realizacja pozostałych filarów kształtuje się na poziomie 67,63% - Energia Ludzi oraz 76,90% Zieleń w Mieście. Mając na uwadze horyzont czasowy Strategii do roku 2030 osiągnięty poziom realizacji założonych celów jest na bardzo wysokim poziomie. Zauważalny jest znaczący trend wzrostowy wskaźników realizacji.

B. Stopień realizacji strategii w ujęciu ilościowym – narastająco:

| | łączna liczba zadań | | | w całości 100%* | | | w realizacji 1-100% | | | niezrealizowane 0% | | |
|-------------------------|---------------------|------|------------|-----------------|------|-----------|---------------------|------|-----------|--------------------|------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Cała Strategia | 114 | 108 | 104 | 14 | 16 | 27 | 18 | 62 | 53 | 82 | 30 | 24 |
| Energia Ludzi | 33 | 31 | 30 | 6 | 3 | 9 | 6 | 22 | 19 | 21 | 6 | 2 |
| Zielona Energia | 52 | 50 | 47 | 5 | 11 | 13 | 4 | 24 | 19 | 43 | 15 | 15 |
| Zieleń w mieście | 29 | 27 | 27 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | 15 | 18 | 9 | 7 |

* zadania zrealizowane obejmują zadania, których poziom realizacji wskaźników osiągnął lub przekroczył 100%. Część zadań będzie realizowana w dalszym ciągu.




W ujęciu ilościowym najwyższy poziom realizacji prezentuje filar Zielona Energia gdzie 13 przedsięwzięć osiągnęło 100% realizację wskaźników, a kolejnych 19 zostało zrealizowanych w części. Filar Energia Ludzi, w którym, zostały zrealizowanych 9 zadań zawiera relatywnie dużą liczbę zadań (19), które są w trakcie realizacji. Tylko 2 zadania w tym filarze nie zostały jeszcze rozpoczęte. Natomiast w filarze Zieleń w Mieście zrealizowano w 2023 r. wskaźnikowo 5 zadań. Zanotowano jednak duży wzrost w stosunku do roku 2021 liczby zadań, które są aktualnie w realizacji z 8 na 15. W niektórych przypadkach niższy poziom ukończonych zadań nie można jednoznacznie interpretować w sposób negatywny z uwagi na różny harmonogram realizacji przedsięwzięć lub brak finansowania.

C. Poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych w rozbiu na zespoły strategiczne:


| L.p. | Filar | Szef zespołu strategicznego | | % realizacji założonych mierników | % zrealizowanych wydatków | % realizacji przedsięwzięcia |
|------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | Energia Ludzi | | 2021 | 47,70 | 15,59 | 31,65 |
| | | | 2022 | 65,40 | 32,52 | 48,96 |
| | | | 2023 | 97,71 | 37,55 | 67,63 |
| 1. | Rozwojowy urząd | Katarzyna Rejniak | 2021 | 268,12 | 43,74 | 155,94 |
| | | | 2022 | 264,00 | 89,63 | 176,81 |
| | | | 2023 | 259,00 | 80,90 | 169,95 |
| 2. | Dostępny i otwarty urząd | Rafał Duchniewski | 2021 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| | | | 2022 | 44,29 | 14,59 | 29,44 |
| 3. | E-urząd | | 2023 | 85,00 | 49,59 | 67,30 |
| 4. | Ożywiona kultura | Zenona Sroczyńska | 2021 | 52,38 | 27,84 | 40,11 |
| | | | 2022 | 50,78 | 28,96 | 39,87 |
| | | | 2023 | 36,66 | 15,86 | 26,26 |
| 5. | Przedsiębiorczy Konin | Roman Jankowski | 2021 | 3,11 | 5,47 | 4,29 |
| | | | 2022 | 14,07 | 7,15 | 10,61 |
| | | | 2023 | 44,79 | 29,54 | 37,16 |
| 6. | Bezpieczny Konin | Paweł Figurski | 2021 | 0,00 | 3,95 | 1,97 |
| | | | 2022 | 35,00 | 7,52 | 21,26 |
| | | | 2023 | 85,00 | 8,26 | 46,63 |
| 7. | Edukacja przyszłości | Małgorzata Hopen | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | 0,62 | 0,00 | 0,31 |
| | | | 2023 | 75,00 | 11,82 | 43,41 |
| 8. | Konin dla seniora | Elżbieta Woźniak | 2021 | 33,33 | 14,29 | 23,81 |
| | | | 2022 | 66,67 | 75,57 | 71,12 |
| | | | 2023 | 133,33 | 50,85 | 92,10 |
| 9. | Zaangażowana społeczność | Bartosz Jędrzejczak | 2021 | 6,07 | 8,02 | 7,04 |
| | | | 2022 | 38,65 | 35,87 | 37,26 |
| | | | 2023 | 114,94 | 45,25 | 80,10 |
| | Zielona Energia | | 2021 | 18,50 | 25,61 | 22,06 |
| | | | 2022 | 64,38 | 35,81 | 64,29 |
| | | | 2023 | 86,37 | 44,93 | 91,12 |
| 10. | Niskoemisyjne budynki | Maria Radoch | 2021 | 27,79 | 15,70 | 21,75 |
| | | | 2022 | 56,87 | 38,06 | 47,47 |
| | | | 2023 | 63,32 | 44,11 | 53,71 |
| 11. | Ciepło i energia z OZE | Maciej Dąbrowski | 2021 | 31,99 | 90,56 | 61,27 |
| | | | 2022 | 131,17 | 79,14 | 160,65 |
| | | | 2023 | 134,47 | 134,53 | 252,57 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 12. | Zrównoważona mobilność | Rafał Oblizajek | 2021 | 6,84 | 6,73 | 6,79 |
| | | | 2022 | 9,93 | 9,13 | 9,23 |
| | | | 2023 | 41,41 | 11,10 | 26,26 |
| 13. | Programy i partnerstwa dla transformacji | Barbara Masternak | 2021 | 12,44 | 3,32 | 7,88 |
| | | | 2022 | 59,47 | 17,10 | 38,29 |
| 14. | Klimat dla inwestycji | | 2023 | 113,30 | 20,06 | 61,18 |
| | Zieleń w mieście | | 2021 | 24,94 | 14,30 | 19,62 |
| | | | 2022 | 37,11 | 28,77 | 32,94 |
| | | | 2023 | 62,35 | 46,62 | 76,90 |
| 15. | Eko-edukacja | Anna Kaszkowiak Sypniewska | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | 29,52 | 21,34 | 15,43 |
| | | | 2023 | 45,81 | 28,84 | 37,32 |
| 16. | Zielona przestrzeń | Joanna Olczak | 2021 | 43,65 | 25,02 | 34,33 |
| | | | 2022 | 55,95 | 42,07 | 49,01 |
| | | | 2023 | 92,39 | 67,32 | 118,09 |
| 17. | Aktywny Konin | Ewa Kulczyńska | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2022 | 0,00 | 3,44 | 1,72 |
| | | | 2023 | 11,11 | 13,44 | 12,28 |
| | Cała Strategia | | 2021 | 28,63 | 19,88 | 24,25 |
| | | | 2022 | 58,54 | 32,99 | 51,87 |
| | | | 2023 | 82,51 | 43,11 | 79,72 |


Energia Ludzi - realizacja wskaźników w poszczególnych działaniach



Zielona Energia - realizacja wskaźników w poszczególnych działaniach



Zieleń w mieście - realizacja wskaźników w poszczególnych działaniach



Analizując realizację wykonania wskaźników w całej strategii oraz szczegółowo poszczególne filary, możemy jednoznacznie zauważyć wyraźny wzrost poziomu realizacji strategii jako całości jak i poszczególnych zespołów strategicznych. Odnotowany wzrost jest adekwatny a nawet wyższy od oczekiwanego mając na uwadze horyzont czasowy. Niższy niż zakładany poziom realizacji wskaźników w niektórych obszarach nie oznacza braku realizacji zadań. Rozpoczętych jest szereg działań, których efekty wskaźnikowe widoczne będą w kolejnych latach. Analiza postępów realizacji zadań po trzyletnim okresie sprawozdawczym pokazuje wyraźny trend wzrostowy niemal wszystkich działań, filarów oraz całej strategii.

Zadania w poszczególnych filarach prezentujące najwyższy poziom realizacji przedsięwzięcia:

1. Energia Ludzi

- Podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników
- Działania edukacyjne i promocyjne NŚR
- Wdrażanie programu "Polityka Senioralna Miasta Konina na lata 2022-2030"
- Zintegrowany system informatyczny do zarządzania jednostkami administracji publicznej i rozwój nowych e-usług
- Budowa Domu Seniora w Koninie
- Polityka społeczno-socjalna

2. Zielona Energia

- Program "Efektywne i niskoemisyjne budownictwo" wraz z audytami dla budynków komunalnych, budynków szkolnych i użyteczności publicznej
- Realizacja programu antysmogowego (dopłaty do wymiany źródeł ciepła - likwidacja pieców)
- Rozwój budownictwa społecznego
- Przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta Konina (KE ZEK)
- Modernizacja Stacji Wodociągowej Konin-Kurów (SUW) wraz z budową pompy ciepła i instalacją fotowoltaiczną (KE ZEK)
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg i przepompowniach (KE ZEK)
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg (KE ZEK)
- Budowa przyłączy energetycznych SN 15 kV pomiędzy Stacjami Trafo 15/04 kV SUW, OPB, OLB (KE ZEK) oraz PS20
- Zielony Klaster Energii (KE ZEK) - spółki miejskie, firmy i JST – realizacja
- Realizacja zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
- Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej - współpraca JST
- Realizacja projektów w ramach Planu Sprawiedliwej Transformacji - Wielkopolska Wschodnia


3. Zieleń w mieście

- Program "Zielona przestrzeń" - zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej
- Standardy przestrzeni miejskiej wraz z ogrodnikiem miejskim
- Realizacja Programu Retencji Wód
- Skonsolidowane inwestycje wodociągowe na terenie Miasta Konina
- Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego

D. Stopień realizacji strategii w ujęciu finansowym – narastająco:




| | Wydatki planowane | | | Wydatki poniesione | | | % realizacji wydatków | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Cała Strategia | 1.961.471.602 | 2.933.270.742 | 4.086.089.826 | 154.989.143 | 323.891.016 | 656.557.597 | 19,88 | 32,99 | 43,11 |
| Energia Ludzi | 237.489.263 | 243.308.696 | 755.218.936 | 19.848.507 | 37.155.483 | 120.212.468 | 15,59 | 32,52 | 37,55 |
| Zielona Energia | 1.283.554.632 | 2.401.654.993 | 2.690.358.232 | 112.951.022 | 258.364.382 | 464.942.817 | 25,61 | 35,81 | 44,93 |
| Zieleń w Mieście | 440.427.707 | 288.307.053 | 640.512.658 | 22.189.614 | 28.371.151 | 71.402.312 | 14,30 | 28,77 | 46,62 |

% wzrost realizacji wydatków w rozbiu na filary w latach 2021-2023






- Filar Energia Ludzi

| | Wydatki planowane | | | Wydatki poniesione | | | % realizacji wydatków narastająco | | |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------|-------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Energia Ludzi | 237.489.263 | 243.308.696 | 755.218.936 | 19.848.507 | 37.155.483 | 120.212.468 | 15,59 | 32,52 | 37,55 |





- Filar Zielona Energia

| | Wydatki planowane | | | Wydatki poniesione | | | % realizacji wydatków narastająco | | |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------|-------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Zielona Energia | 1.283.554.632 | 2.401.654.993 | 2.690.358.231 | 112.951.022 | 258.364.382 | 464.942.817 | 25,61 | 35,81 | 44,93 |



- Filar Zielen w Mieście

| | Wydatki planowane | | | Wydatki poniesione | | | % realizacji wydatków narastająco | | |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|-------|-------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Zielen w Mieście | 440.427.707 | 288.307.053 | 640.512.658 | 22.189.614 | 28.371.151 | 71.402.312 | 14,30 | 28,77 | 46,62 |



Analiza finansowa realizacji przedsięwzięć pokazuje, że wydatki finansowe w latach 2021-2023 są zbieżne ze wskaźnikową realizacją strategii oraz systematycznie rosną. Najwyższy wzrost realizacji wydatków w analizowanym okresie wykazuje filar Zieleń w mieście gdzie wzrost nastąpił o 32,32 punkty procentowe. Filar Energia Ludzi – wzrost o 21,96 pkt procentowego. Bardzo podobnie ma się filar. Filar Zielona Energia to wzrost 19,32 pkt. procentowe.

Procentowy wzrost wydatków w całej strategii w latach 2021-2023 wyniósł 23,23 punkty procentowe. Biorąc pod uwagę horyzont czasowy strategii do roku 2030 taki wynik może być odbierany jako satysfakcjonujący.

Załącznik nr 1 – Lista zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 w latach 2020-2023.

Załącznik nr 2 - Historia zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych - Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030 w latach 2020-2023

Raport sporządził: Mariusz Piotrowski

Data: 04.03.2024 r.

Lista zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 w latach 2020-2023.

| Filar | Szef Zespołu | Zespół strategiczny | Nazwa zadania | Uwagi |
|---------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| ENERGIA LUDZI | Katarzyna Rejniak | Rozwojowy Urząd | Inteligentne zarządzanie miastem – Smart City | Zadanie zrealizowane, zmiana nazwy: Inteligentne zarządzanie miastem – Smart City (wdrażanie) |
| | Rafał Duchniewski | Dostępny i otwarty Urząd, E Urząd | Zakup i wdrożenie systemu partycypacji społecznej | Włączenie do zadania - Zintegrowany system informatyczny do zarządzania jednostkami administracji publicznej i rozwój nowych e-usług |
| | Zenona Sroczyńska | Ożywiona kultura | Bulwar jako miejsce aktywizacji kulturalnej | Włączenie do zadania - Kultura w przestrzeniach miejskich |
| | | | Program Rozwoju Kultury w Koninie | Zadanie zrealizowane, zmiana nazwy: Wdrażanie „Programu Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030” |
| | | | Kultura w przestrzeniach miejskich | Włączenie do zadania: Wdrażanie „Programu Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030” |
| | | | Oddolne inicjatywy związane z kulturowymżywieniem | Włączenie do zadania: Wdrażanie „Programu Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030” |
| | Roman Jankowski | Przedsiębiorczy Konin | Kreatornia dla młodzieży – stworzenie warunków do rozwoju postaw kreatywnych i innowacyjnych młodzieży | Usunięcie z listy - utworzenie M-Lab na ul. Dworcowej |
| | | | Budowa Parku Przemysłowo - Technologicznego na terenach inwestycyjnych | Usunięcie z listy – brak możliwości realizacji w zaproponowanej formie |
| | | | Realizacja Programu Wspierania Przedsiębiorczości (I etap i II etap) | Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane, Zmiana nazwy: Współpraca z biznesem |

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|--|---|---|
| | Małgorzata Hopen | Edukacja przyszłości | Program rozwoju edukacji | Zadanie zrealizowane, Zmiana nazwy: Strategia Rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej |
| | Elżbieta Woźniak | Konin dla seniora | Polityka senioralna Miasta Konina | Zadanie zrealizowane, Zmiana nazwy: Wdrażanie programu „Polityka Senioralna Miasta Konina na lata 2022-2030” |
| | Bartosz Jędrzejczak | Zaangażowana społeczność | Gminny Program Rewitalizacji Miasta Konin | Zadanie zrealizowane, Zmiana nazwy: Wdrażanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku" |
| ZIELONA ENERGIA | Maciej Dąbrowski | Ciepło i energia z OZE | Budowanie regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego na terenie OŚ Lewy Brzeg w Koninie (KE ZEK) | Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane |
| | Rafał Oblizajek | Zrównoważona mobilność | Przebudowa / wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie | Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane |
| | | | Aplikacje dla mieszkańców oraz kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu niskiej emisji | Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane |
| | Barbara Masternak | Programy i partnerstwa dla transformacji, Klimat dla inwestycji | Budowanie Wspólnej Marki – Wielkopolska Dolina Energii | Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane |
| | | | Rewitalizacja / Przebudowa placu targowego w Starym Koninie | Włączenie do zadania: Wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku” |
| | | | Strategia/Plan Sprawiedliwej Transformacji – Wielkopolska Wschodnia | Zadanie zrealizowane, Zmiana nazwy: Realizacja projektów w ramach Planu Sprawiedliwej Transformacji – Wielkopolska Wschodnia |
| | | | Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno – prywatnego w zakresie konińskich inwestycji | Zmiana nazwy: Realizacja zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego |

| | | | | |
|------------------|----------------|--------------------|---|---|
| ZIELEŃ W MIEŚCIE | Joanna Olczak | Zielona przestrzeń | Plan adaptacji do zmian klimatu | Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane |
| | Ewa Kulczyńska | Aktywny Konin | Modernizacja stadionu Przyszłości wraz z zapleczem i halą sportową. | Usunięcie zadania z listy – brak możliwości realizacji z uwagi na modernizację boisk przy ul. Dmowskiego. |
| | | | Modernizacja Hali szermierczej przy ul. Dworcowej | Włączenie do zadania: Budowa i modernizacja hal sportowych w Koninie |

Historia zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych - Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030 w latach 2020-2023

| Historia zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych - Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030 w latach 2020-2023 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|--|--|---|---|--|--|---|
| FILARY STRATEGII | PRI/ PRL - CELE | Szefowie zespołów strategicznych | I.p. | Zespół Strategiczny/ Działanie | I.p. | PRZEDSIĘWZIĘCIA O NAJWIĘKSZYM POTENCJALE ROZWOJOWYM - NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU W ROKU 2020 | ZMIANY 2021 | ZMIANY 2022 | ZMIANY 2023 | | |
| ENERGIA LUDZI | PLAN ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO | I Samorząd gotowy do realizacji NSR | Katarzyna Rejniak | 1 | Rozwojowy urząd | 1 | Zarządzanie NŚR | | | | |
| | | | | | | 2 | Działania edukacyjne i promocyjne NŚR | | | | |
| | | | | | | 3 | Podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników | | | | |
| | | | | | | 4 | Inteligentne zarządzanie miastem - smart city | | | Zmiana nazwy zadania: Inteligentne zarządzanie miastem - smart city (wdrożenie) | |
| | | II Samorząd sprawny i przystępny | Rafał Duchniewski | 2 | Dostępny i otwarty urząd | 5 | Audyt procesów i towarzyszącym im procedurom | | | | |
| | | | | | | 6 | Jednolite oznaczenie poziome i pionowe w budynkach urzędu | | | | |
| | | | | | | 7 | Aplikacja - dostępna przestrzeń miejska | | | | |
| | | | | | | 8 | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach urzędu | | | | |
| | | III Samorząd otwarty na współ-rządzenie | | 3 | E-urząd | 9 | Zintegrowany system informatyczny do zarządzania jednostkami administracji publicznej i rozwój nowych e-usług | | | | |
| | | | | | | 10 | Przebudowa strony internetowej, BIP, Platforma otwartych danych - nowe kanały komunikacji | | | | |
| | | | | | | 11 | Zakup i wdrożenie systemu partycypacji społecznej | | Włączenie do zadnia - Zintegrowany system informatyczny do zarządzania jednostkami administracji publicznej i rozwój nowych e-usług | | |
| | I GENERATOR KREATYWNOŚCI | Zena Sroczyńska | 1 | Ożywiona kultura | 12 | Program rozwoju kultury w Koninie | | | | Zmiana nazwy zadania: Wdrażanie "Programu rozwoju kultury w Koninie na lata 2023-2030" | |
| | | | | | 13 | Kultura w przestrzeniach miejskich - otwórz okno na kulturę | | | | Włączono do zadania: Wdrażanie "Programu rozwoju kultury w Koninie na lata 2023-2030" | |
| | | | | | 14 | Bulwar jako miejsce aktywizacji kulturalnej | | Włączenie do zadania - Kultura w przestrzeniach miejskich | | | |
| | | | | | 15 | Ochrona Zabytków Konina | Włączono zadanie do zestawiania | | | | |
| | | | | | 16 | Oddolne inicjatywy związane z kulturowym ożywieniem | | | | Włączono do zadania: Wdrażanie "Programu rozwoju kultury w Koninie na lata 2023-2030" | |
| | | | Roman Jankowski | 2 | Przedsiębiorcza i kreatywna przestrzeń | 17 | Kreatorium dla młodzieży - stworzenie warunków do rozwoju postaw kreatywnych i innowacyjnych młodzieży | Połączono Zespoły Strategiczne Przedsiębiorcza i Kreatywna przestrzeń oraz Przedsiębiorczy Konin Nowa nazwa Zespołu: Przedsiębiorczy Konin | Usunięto zadanie z zestawienia | | |
| | | | | | | 18 | Inkubator Aktywności Kulturalnej | | | | |
| | | | | | | 19 | Centrum Aktywizacji społeczno-gospodarczej/ Inkubator przedsiębiorczości | | Przesunięcie do Zespołu Strategicznego - Ożywiona Kultura | | |
| | | | | | | 20 | Modernizacja Konińskiego Domu Kultury w zakresie nowych technologii | | | | |
| | | | 3 | Przedsiębiorczy Konin | 21 | Realizacja Programu Wspierania Przedsiębiorczości etap I i II etap) | (I | | | Zadanie zrealizowane Zmiana nazwy zadania: Współpraca z biznesem | |
| | | | | | Paweł Figurski | Bezpieczny Konin | 22 | Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców Konina | Utworzono Zespół Strategiczny Bezpieczny Konin | | |
| | | | Hopen Małgorzata | 4 | Edukacja przyszłości | 23 | Program rozwoju edukacji | | | | Zmiana nazwy zadania: Strategia rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej |
| | | | | | | 24 | Rozwój kształcenia zdalnego i komunikacji | | | | |
| | | | | | | 25 | Kształcenie zgodne z naturą i potrzebami rynku pracy | | | | |
| | | | | | | 26 | Szkoła naszych marzeń - zaszczepienie nowej idei szkoły | | | | |
| | | | Elżbieta Woźniak | 5 | Konin dla seniora | 27 | Polityka senioralna Miasta Konina | | | | Zmiana nazwy zadania: Wdrażanie programu "Polityka Senioralna Miasta Konina na lata 2022-2030". |
| | | 28 | | | | Tworzenie Klubów Seniora/ Domów seniora | | Zmiana nazwy zadania: Tworzenie Klubu Seniora | | | |
| | | 29 | | | | Budowa Domu Seniora w Koninie | | | | | |
| | | Bartosz Jędrzejczak | 6 | Zaangażowana społeczność | 30 | Gminny Program Rewitalizacji Miasta Konin | | | | Zmiana nazwy zadania: Wdrażanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 r." | |
| | | | | | 31 | Przebudowa i wyposażenie urzędu w celu stworzenia nowych funkcji i dostępności | | | | | |
| | | | | | 32 | System odolnych inicjatyw i edukacja obywatelska | | | | | |
| | | | | | 33 | System grantowy - rozwój współpracy z NGO w celu zwiększenia udziału NGO w realizacji działań w obszarach zgodnych ze Strategią | | | | | |
| | | | | | 34 | Polityka społeczno-socjalna | | Włączono zadanie do zestawiania | | | |
| | | | | | 35 | Plan rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie na lata 2021/2022 z perspektywą na 2023/2024 | | | | Włączono zadanie do zestawiania | |
| | | | | | 36 | Program "Efektywne i niskoemisyjne budownictwo" wraz z audytami dla budynków komunalnych, budynków szkolnych i użyteczności publicznej | | | | | |
| | | | | | 37 | Modernizacja energetyczna budynków komunalnych | | | | | |
| | | | | | 38 | Modernizacja energetyczna budynków urzędowych wraz z instalacją fotowoltaiczną | | | Zmiana nazwy zadania: Modernizacja energetyczna budynków urzędowych wraz z instalacją fotowoltaiczną (dokumentacja budowlana, wykonanie) | | |
| | | | | | 39 | Kompleksowa momodernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego | | | | | |
| | | | | | 40 | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu Rondo + OZE | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|----|--|----|---|---------------------------------|--|--|
| ZIELONA ENERGIA | PLAN ROZWOJU LOKALNEGO | II TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA | Maria Radoch | 7 | Niskoemisyjne budynki | 41 | Wymiana paneli fotowoltaicznych na dachu basenu krytego ul. Szymanowskiego | | Zmiana nazwy zadania: Montaż paneli fotowoltaicznych na Basenie Krytym przy ul. Szymanowskiego 5a | |
| | | | | | | 42 | Modernizacja wewnętrzna + OZE w Młodzieżowym Domu Kultury | | Zmiana nazwy zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku MDK w Koninie wraz z infrastrukturą + OZE | |
| | | | | | | 43 | Kompleksowa termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Koninie | | | |
| | | | | | | 44 | Termomodernizacja energetyczna budynków 42 jednostek oświatowych wraz z | | | |
| | | | | | | 45 | Realizacja programu antysmogowego (dopłaty do wymiany źródeł ciepła - likwidacja pieców) | | | |
| | | | | | | 46 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych | | | |
| | | | | | | 47 | Rozwój budownictwa społecznego | | | |
| | | | Maciej Dąbrowski | 8 | Ciepło i energia z OZE | 48 | Budowa Instalacji Kompostowni Przyzmovej | | | Włączono zadanie do zestawienia |
| | | | | | | 49 | Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie (KE ZEK) | | | |
| | | | | | | 50 | Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konin (KE ZEK) | | | |
| | | | | | | 51 | Modernizacja Stacji Wodociągowej Konin-Kurów (SUW) wraz z budową pompy ciepła i instalacją fotowoltaiczną (KE ZEK) | | | |
| | | | | | | 52 | Budowanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg i przepompowniach (KE ZEK) | | | |
| | | | | | | 53 | Budowanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg i przepompowniach (KE ZEK) | | | |
| | | | | | | 54 | Budowa przyłączy energetycznych SN 15kV pomiędzy stacjami Trafo 15/04 Kv SUW, OPB, OLB (KE ZEK) oraz PS20 | | | |
| | | | | | | 55 | Budowanie regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego na terenie OŚ Lewy Brzeg w Koninie (KE ZEK) | | | Zadanie zrealizowane |
| | | | | | | 56 | Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie | | | Włączono zadanie do zestawienia |
| | | | | | | 57 | Zamknięty system fermentacji i kompostowania z dojrzewaniem na placu (Ke ZEK) | | Zmiana nazwy zadania: Budowa biogazowni dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie (KE ZEK) | |
| | | | | | | 58 | Budowa instalacji fotowoltaicznej przy MZGOK Sp. z o.o. (KE ZEK) | | | |
| | | | | | | 59 | Budowanie linii średniego napięcia łączącego Klaster z PWiK. MPEC, MZGOK, Tereny inwestycyjne - etap I i II (KE ZEK) | | | |
| | | | Rafał Oblizajek | 9 | Zrównoważona mobilność | 60 | Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczej w Koninie (KE ZEK) | | | |
| | | | | | | 61 | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) | | | |
| | | | | | | 62 | Zakup nowych autobusów elektrycznych i wodorowych | | Zmiana nazwy zadania: Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim | |
| | | | | | | 63 | Infrastruktura zeroemisyjna transportu publicznego (KE ZEK), stacja wodorowa, zielone stacje paliw | | Włączenie do zadania - Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim | |
| | | | | | | 64 | Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych | Włączono zadanie do zestawienia | | |
| | | | | | | 65 | Infrastruktura rowerowa/ hulajnogi (wypożyczalnie rowerów, ładowarki, stojaki itp.) | | Zmiana nazwy zadania: Infrastruktura rowerowa (wypożyczalnie rowerów, stacje napraw rowerów, stojaki itp..) | |
| | | | | | | 66 | Budowa zielonego parkingu przy ulicy Wyzwolenia | | | |
| | | | | | | 67 | Modernizacja istniejących przystanków i budowa nowych | | | |
| | | | | | | 68 | Budowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych (KE ZEK) | | | |
| | | | | | | 69 | System Zarządzania Ruchem Drogowym | | | |
| | | | | | | 70 | Aplikacje dla mieszkańców oraz kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu niskiej emisji | | | Usunięto zadanie z zestawienia |
| | | | | | | 71 | Inwestycje drogowe - drogi krajowe | | Zmiana nazwy zadania: Inwestycje drogowe - drogi krajowe w tym Trasa Warszawska | |
| | | | | | | 72 | Inwestycje drogowe - drogi wojewódzkie | | | |
| | | | | | | 73 | Przebudowa/ wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ul. Przemysłowej w | | Zadanie zrealizowane | |
| | | | | | | 74 | Inwestycje drogowe - drogi powiatowe na terenie administracyjnym Miasta | | | |
| | | | | | | 75 | Inwestycje drogowe - drogi gmin | | | |
| | | | Waldemar Jaskółski | 10 | Programy i partnerstwa dla transformacji | 76 | Zielony Klaster Energii (KE ZEK) - spółki miejskie, firmy i JST - realizacja | | | |
| | | | | | | 77 | Budowanie Wspólnej Marki - Wielkopolska Dolina Energii | | | Zadanie zrealizowane |
| | | | | | | 78 | Współpraca w ramach Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (powiaty z województwa Wielkopolskiego) | | | |
| | | | | | | 79 | Program wspierający procesy transformacji przechodzenia gospodarstw domowych i firm na odnawialne źródła energii | | | |
| | | | | | | 80 | Strategia/Plan Sprawiedliwej Transformacji - Wielkopolska Wschodnia | | | Zmiana nazwy zadania: Realizacja projektów w ramach Planu Sprawiedliwej Transformacji - Wielkopolska Wschodnia |
| | | | | 11 | Klimat dla inwestycji | 81 | Stworzenie Zintegrowanego Centrum Współpracy Międzygminnej | | Zmiana nazwy zadania: Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej - współpraca JST | |
| | | | | | | 82 | Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie Konińskich inwestycji | | | Zmiana nazwy zadania: Realizacja zadań w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego |
| | | | | | | 83 | Aktywizacja terenów zielonych (KE ZEK) - połączenie terenów inwestycyjnych z siecią ciepłowniczą MPEC | | | |
| | | | | | | 84 | Budowa terminalu intermodalnego | | | |
| | | | | | | 85 | Budowa Parku Przemysłowo - Technologicznego na terenach inwestycyjnych | | | Usunięto zadanie z zestawienia |
| | | | | | | 86 | Całkowicie uzbrojone i dobrze skomunikowane grunty inwestycyjne | | | |
| | | | | | | 87 | Odwodnienie terenów inwestycyjnych | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|------------------------------|----|--------------------|-----|---|--|---|---|
| ZIELEŃ W MIEŚCIE | | | | | 88 | Rewitalizacja/ przebudowa placu targowego w Starym Koninie | | | Włączono do zadania: Wdrażanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku" |
| | | | | | 89 | Przygotowanie gruntów pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną i gospodarczą (scalanie, podział) | | | |
| | III ZDROWA RÓWNOWAGA | Anna Kaszkowiak - Sypniewska | 12 | Eko-edukacja | 90 | Edukacja ekologiczna wśród mieszkańców (akcje społeczne, konkursy itp.) | | | |
| | | | | | 91 | Przyjazna przestrzeń do edukacji ekologicznej (parki, ogrody itp.) poza zielonymi korytarzami | | | |
| | | | | | 92 | Eko-szkola (edukacja ekologiczna, infrastruktura zielono-niebieska, program certyfikacji itp.) | | | |
| | | Joanna Olczak | 13 | Zielona przestrzeń | 93 | Programu "Zielona przestrzeń" - zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej | | | |
| | | | | | 94 | Standardy przestrzeni miejskiej wraz z ogrodnikiem miejskim | | | |
| | | | | | 95 | Renowacja historycznego Parku im. Chopina | | | |
| | | | | | 96 | Zagospodarowanie terenów pokopalnianych hałd Zatorze - trasy crossowe dla rowerzystów i biegaczy oraz Międzyzlesie i Niesłusz | Zmiana nazwy zadania: Zagospodarowanie terenów pokopalnianych | | |
| | | | | | 97 | Budowa "Rodzinnej ścieżki miejskiej" od Parku im. Chopina do Placu | | | |
| | | | | | 98 | Przebudowa Placu Wolności | Włączono do zadania: Zielone Korytarze Miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie | | |
| | | | | | 99 | Miejski Park Tężniowy na wyspie Pocijewo | Włączono do zadania: Zielone Korytarze Miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie | | |
| | | | | | 100 | Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie | Włączono zadanie do zestawienia | | |
| | | | | | 101 | Ekologiczny salon miasta - przebudowa wyspy Pocijewo | | | |
| | | | | | 102 | Wyznaczenie zielonych korytarzy, zmiana organizacji ruchu w celu ograniczenia emisji CO2 | Usunięto zadanie z zestawienia | | |
| | | | | | 103 | Zmiany organizacji ruchu w celu ograniczenia emisji CO2 wraz z zieloną - niebieską infrastrukturą | Włączono zadanie do zestawienia | | |
| | | | | | 104 | Zazielenienie osiedli poprzez stworzenie parków kieszonekowych/ skwerów/ | | | |
| | | | | | 105 | Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej | | | |
| | | | | | 106 | Zielony i pasywny Amfiteatr | | | |
| | | | | | 107 | Wyznaczenie szlaków: przyrodniczy, przemysłowy i wodny (oznaczenie szlaków i zabytków, tarasy widokowe) | | | |
| | | | | | 108 | Kampania edukacyjno-informacyjna nt. zmian klimatu i pogram animacji wybranych miejsc na trasie zielonych korytarzy | | | |
| | | | | | 109 | Plan Adaptacji do zmian Klimatu | | Zadanie zrealizowane | |
| | | | | | 110 | Realizacja Programu Retencji Wód | | | |
| | | | | | 111 | Budowa Cmentarza Miejskiego przy ul. Marantowskiej | | | |
| | | | | | 112 | Skonsolidowane inwestycje kanalizacyjne na terenie Miasta Konina | | | |
| | | | | | 113 | Skonsolidowane inwestycje wodociągowe na terenie Miasta Konina | | | |
| | | Tomasz Sękowski | 14 | Aktywny Konin | 114 | "Aktywny Konin" program rozwoju sportu i rekreacji w Konin | | | |
| | | | | | 115 | Utworzenie plaży miejskich (Łężyń) z funkcją sportowo-rekreacyjną | Usunięto zadanie z zestawienia | | |
| | | | | | 116 | Publiczny dostępny samorządowy park w Koninie | Włączono zadanie do zestawienia | Zmiana nazwy zadania: Publiczny dostępny samorządowy park w Koninie wraz z budową promenady pieszo - rowerowej. | |
| | | | | | 117 | Przebudowa Stadionu im. M Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego | | | |
| | | | | | 118 | Modernizacja stadionu Przyszłości wraz z zapleczem i halą sportową | | Usunięto zadanie z zestawienia | |
| | | | | | 119 | Budowa boisk sportowych I etap: ZSB i III liceum i II etap: SP nr 4, SOSW, | | | |
| | | | | | 120 | Modernizacja Hali Siermierzkiej przy ul. Dworcowej | | | Zmiana nazwy zadania: Budowa i modernizacja hal sportowych w Koninie |
| | | | | | 121 | Płyty treningowe, budowa i modernizacja boisk osiedlowych | | | |
| | | | | | 122 | Przystań w Gosławicach jako Centrum Szkolenia Żeglarsstwa Wielkiej Pętli Wielkopolski | | | |
| | | | | | 123 | Oddolne inicjatywy uprawiania sportów miejskich i aktywizacji sportowej | | | |